



2021年11月30日

各 位

社名 株式会社アルメディオ  
代表者 代表取締役社長 高橋 靖  
(コード番号 7859 東証第二部)  
問合せ先 取締役  
(経理・情報開示・IR担当)  
関 清 美  
電話番号 042-511-0500 (代表)

## (開示事項の経過) 工場建設における工事請負契約締結に関するお知らせ

当社は、2021年9月17日付で公表の「(開示事項の経過) 工場建設に関する資金計画の一部変更について」にてお知らせいたしました設計・施工会社と工事請負契約(以下「本契約」といいます。)を本日締結いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設計・施工業者の概要

相手先	大和ハウス工業株式会社
代表者名	代表取締役社長 芳井 敬一
所在地	大阪市北区梅田3丁目3番5号
資本金	1,616億9,920万1,496円

#### 2. 本契約の概要

工場名	株式会社アルメディオ福島双葉工場
所在地	福島県双葉郡双葉町中野地区復興産業拠点内
建物面積	2,484 m <sup>2</sup>
構造・階数	鉄骨造・地上1階建
工事代金	560百万円(税込)
着工予定日	2022年1月28日
建物の引渡予定日	2022年8月15日
資金計画	第三者割当増資および自己資金ならびに借入金

#### 3. 工事工期について

工事請負先である大和ハウス工業株式会社が2021年11月17日付「建設業法に基づく監督処分について」及び18日付「一部地域における営業活動の自粛について」を公表しております。これに伴い、本件工事の着工予定が当初より遅延し、2022年1月28日となりましたが、引渡予定日に変更はない旨、大和ハウス工業株式会社より報告を受けております。

以上