

2022年2月8日

各 位

会社名 日本金属株式会社
代表者名 取締役社長 下川 康志
(コード:5491 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 長谷川 伸一
(TEL 03-5765-8100)

当社板橋工場における火災発生について（第八報）
（第三圧延工場の新設備設置完了について）

2019年11月19日に発生した当社板橋工場における火災では、工場近隣の皆様、関係省庁、取引先の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。

被災した第三圧延工場の設備について、新設備の設置が完了しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新設備の設置・稼働状況

1) コイルビルドアップラインについて

1月21日（金）東京消防庁志村消防署による完成検査を受け、1月22日（土）より試運転を開始いたしました。なお、稼働開始につきましては2月中旬を予定しております。

※コイルビルドアップライン:材料歩留向上のために母材両端末にリーダー材を溶接するライン

2) 原料切断機について

1月21日（金）同消防署による完成検査を受け、以降、試運転を開始いたしました。なお、稼働開始につきましては3月中旬を予定しております。

3) 圧延機について

2月7日（月）同消防署による完成検査を受け、以降、試運転を予定しております。なお、稼働開始につきましては3月中旬を予定しております。

2. 今後の予定

3月中旬に予定している原料切断機及び圧延機の稼働開始をもって、第三圧延工場の復旧工事が完了いたします。量産稼働体制となりましたら、改めてお知らせいたします。

なお、業績への影響につきましては、現時点で連結及び個別業績予想に変更はありません。今後、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上