



2023年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社シキノハイテック
代表者名 代表取締役社長 宮本 昭仁
(コード: 6614 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 広田 文男
(TEL. 0765-22-3477)

公募増資の調達資金による設備投資の運用開始時期変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月に実施した新株式発行（以下、「本件公募増資」）により調達した資金の一部を全社基幹システム構築に充当するとしておりましたが、全社基幹システムの運用開始時期を変更いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 変更の理由

当社は、本件公募増資により調達した資金使途の一部として、全社基幹システム（ERP）の構築に充当することを予定しておりました。今後、当社の取り組む方向性等に変更は無く、順次構築を進めておりますが、利便性を向上させるための機能の拡張や、各システムとの連携強化を図るため、必要なシステム要件の見直しを行いました。その結果、以下の変更の内容に記載のとおり、運用開始時期について変更することといたしましたのでお知らせいたします。

2. 変更の内容

運用開始時期の変更の内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しております。

(変更前)

全社基幹システム構築に係る資金 200百万円 2022年3月期 ~ 2023年3月期

(変更後)

全社基幹システム構築に係る資金 200百万円 2022年3月期 ~ 2024年度

当初計画しておりました全社基幹システム構築に係る資金について、構築の進捗に合わせて2023年4月末現在194百万円（税抜）（2023年3月末現在有価証券報告書記載金額79百万円）をこれまでに充当しております。しかし、必要なシステム要件の見直しを行い、本格稼働するには今しばらくの時間を要する予定であります。

3. 今後の見通し

本件公募増資により調達した設備投資の運用開始時期の変更による当社の2024年3月期の業績に与える影響は軽微です。

また、全社基幹システムの運用開始時期は精査中ではありますが、現時点では2024年度の運用開始見通しとしております。このお知らせ開示後、更なる見通しが明らかになった時点で速やかに開示いたします。

以 上