



2024年4月11日

各位

上場会社名 シグマ光機株式会社
代表者 代表取締役社長 近藤 洋介
(コード番号 7713)
問合せ先責任者 取締役管理本部長 石井 康之
(TEL 03-5638-8221)

(開示事項の経過報告) 能登工場 既存工場棟の増築・リノベーションに関するお知らせ

当社は、2022年8月18日にお知らせいたしました、当社能登工場(石川県羽咋郡志賀町)における既存工場棟の増築・リノベーション工事につきましては、2023年4月に着工し、同年12月15日に既存工場棟のリノベーション工事及び増築工場棟が竣工し、建設会社からの引渡しが完了いたしました。

当初計画では、2024年4月からの増築工場棟の稼働開始を目指して、既存工場棟・増築工場棟への建物附帯設備や各種通信設備、生産設備等の導入を進める予定でしたが、2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、現時点で計画の進捗に遅れが生じております。

当社能登工場は、別途お知らせしておりますとおり、既存工場棟・増築工場棟の一部の建物附帯設備及び一部の生産設備等に被害が生じましたが、建屋への従業員の立入りに制限はなく、一部の加工設備は引き続き復旧に努めているものの、工場業務は概ね再開しております。被害が生じた一部の建物附帯設備及び一部の加工設備につきましては、修繕計画を現在精査しており、決定次第に順次対応してまいります。

また、増築工場棟での高品質・高付加価値の光学素子・薄膜製品や光学モジュール・光学システム製品の生産によるオプト・メカ・ファクトリー化に向けた設備投資計画も、一部の建物附帯設備及び一部の加工設備の修繕計画が決定次第、併せて実施予定であります。

そのため、現時点では増築工場棟の正式な稼働開始日は未定となっておりますが、決定次第にご案内申し上げます。

記

1. 新工場棟の概要

(1) 能登工場 既存工場棟の増築・リノベーション

- | | |
|---------|---|
| ① 名称 | 能登工場 既存棟の増築・リノベーション工事 |
| ② 所在地 | 石川県羽咋郡志賀町若葉台61-2(能登中核工業団地内) |
| ③ 構造・規模 | 鉄骨造 地上2階(増築部分のみ) |
| ④ 延床面積 | 1,276.45㎡(増築部分のみ) |
| ⑤ 総投資額 | 約4.45億円(建物のみ)※竣工時点の総投資額となります |
| ⑥ 工事期間 | 着工:2023年4月 竣工:2023年12月 |
| ⑦ 稼働開始 | 未定 |
| ⑧ 用途 | 高品質・高付加価値の光学素子・薄膜製品や光学モジュール・光学システム製品の生産によるオプト・メカ・ファクトリー化と光学基本機器製品の生産体制の増強 |

2. 今後の業績に与える影響

「能登工場 既存棟の増築・リノベーション工事」は竣工いたしました。が、いまだ正式な稼働開始日が未定であるため、2024年5月期の当社の連結及び単体業績に与える影響については、現在精査中であり、適時開示が必要になった場合には速やかにお知らせいたします。

以上